การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปังบประมาณ พ.ศ. 2566 กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ :

โครงการจัดจ้างเอกชนดำเนินการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการและดูงาน ภายใต้หัวข้อ In-House Knowledge Sharing ครั้งที่ 1/2566 ระหว่างวันที่ 3 – 5 กุมภาพันธ์ 2566 ณ จังหวัดชลบุรี

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	เหตุการณ์ความเสี่ยง	การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการและการดำเนินการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง ที่ยังคงเหลือเพิ่มเติม
 การจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลาง 	31 ม.ค. 2566	1.1 การกำหนดราคากลางสูงกว่า ความเป็นจริง	 ดำเนินการแต่งตั้งกรรมการกำหนดร่าง	คณะกรรมการกำหนดร่าง TOR ควร แต่งตั้งในรูปของคณะกรรมการ ไม่ใช่ แต่งตั้งในรูปของคณะกรรมการ ไม่ใช่ แต่งตั้งรายบุคคล โดยศึกษาเปรียบเทียบ การจัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงานอื่นที่มี ลักษณะภารกิจ ใกล้เคียงกัน และ มอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ศึกษาทำความเข้าใจ พ.ร.บ. ว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างฯ รวมทั้งขอรับ คำปรึกษา จากบุคลากรในหน่วยงานอื่นที่มีความ เชี่ยวชาญ อาทิ นักวิชาการพัสดุจาก สำนักจัดหาและบริหารของกระทรวงฯ

จัดทำโดย สำนักงานเลขานุการกรม กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	เหตุการณ์ความเสี่ยง	การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการและการดำเนินการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง ที่ยังคงเหลือเพิ่มเติม
		1.2 การแก้ไขเปลี่ยนแปลง สาระสำคัญของขอบเขตงาน (TOR) ภายหลังรายงาน ขอชื้อขอจ้างไปแล้ว เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ ผู้ประกอบการ	 มีการเปิดให้ยื่นอุทธรณ์ และมีวิธีการ พิจารณาอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ กำหนดขั้นตอนการพิจารณา และ จัดส่งเอกสารรายงานต่อผู้บริหาร เพื่อป้องกันความล่าช้าและแก้ไข หรือการปลอมแปลงเอกสาร 	จัดทำรายละเอียดที่รัดกุมและปฏิบัติ ได้จริง และนำเสนอแก่ผู้บริหารอย่าง โปร่งใส
การจัดทำรายงานขอซื้อ ขอจ้าง พร้อมแต่งตั้ง คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง	1 ก.พ. 2566	การแต่งตั้งและจัดทำรายงานของ คณะกรรมการไม่ถูกต้อง สืบเนื่อง จากอาจมีผลประโยชน์ร่วมกันกับ ผู้ประกอบการ	- ดำเนินการป้องกันกรณีที่คณะกรรมการ พิจารณาจัดซื้อจัดจ้างมีส่วนได้ส่วนเสียกับ ผู้ประกอบการ โดยจัดทำร่าง TOR ที่ตรง กับภารกิจมากที่สุด เพื่อมิให้ เอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการรายใด	ผู้บริหารคอยกำกับการคัดเลือก คณะกรรมการพร้อมกับเน้นย้ำผู้จัดทำ รายงานให้มีความเคร่งครัดต่อระเบียบ และได้ดำเนินการจัดทำรายงานความ ก้าวหน้าเพื่อเสนอต่อผู้บริหารสอบทาน ในทุกขั้นตอนในการตรวจรับงานตาม ระเบียบ
3. การประกาศเชิญชวนเสนอ ราคา	-	ไม่มีการจัดทำประกาศเชิญชวน เสนอราคา เนื่องจากระยะเวลาใน การประกาศ มีจำกัด และใช้วิธีจัดซื้อจัดจ้าง แบบเฉพาะเจาะจง	-	-
4. การเสนอราคา	ก.พ. 2566	ผู้ประกอบการเข้าเจรจาอาจนัด แนะกับเจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างเพื่อ	- งดเว้นการเจรจานอกรอบ เพื่อป้องกัน การเอื้ออำนวยให้เกิดการติดสินบน	- ผู้บริหารคอยเน้นย้ำนโยบายแก่ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างให้มีความ

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	เหตุการณ์ความเสี่ยง	การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการและการดำเนินการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง ที่ยังคงเหลือเพิ่มเติม
		สร้างความได้เปรียบหรือโอกาส มากกว่าผู้ประกอบการอื่น		ตระหนักถึงผลจากการทุจริต และ ส่งเสริมความโปร่งใสในการทำงาน
 การพิจารณาผลการ คัดเลือกผู้ประกอบการ/ ประกาศผู้ชนะ 	ก.พ. 2566	คณะกรรมการอาจไม่ใช้ดุลพินิจ เหมาะสมในการพิจารณา คัดเลือก ผู้ประกอบการ	- การคัดเลือกผู้ประกอบการที่เหมาะสมและมี ความสามารถ มีประวัติที่ดี ไม่เพียงแค่ คำนึงถึงราคาเพียงด้านเดียว	- ให้มีการปรับเปลี่ยนให้ผู้ประกอบการ ใหม่ทุก 2 ปี งปม. - กำกับให้คณะกรรมการชี้แจงเหตุผล ประกอบการจัดจ้างอย่างละเอียด
6. การจัดทำสัญญา	ก.พ. 2566	-	-	-
7. การบริหารสัญญา	ก.พ. 2566	เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างอาจ เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการ ในการดำเนินการไม่เป็นไปตาม เงื่อนไขของสัญญา	- การยึดถือตามสัญญาโดยไม่มีการ ปรับเปลี่ยน เพื่อเอื้อประโยชน์ในภายหลังได้	- การจัดทำสัญญา TOR ที่รัดกุม สมเหตุผลและปฏิบัติได้ โดยยึดถือ ตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด และมอบหมายให้มีการกำกับดูแลการ ปฏิบัติตามสัญญาของผู้ประกอบการ
8. การตรวจรับ	มี.ค. 2565	คณะกรรมการตรวจรับอาจ เอื้อประโยชนให้ผู้ประกอบการ ในการดำเนินการที่ไม่เป็นไปตาม เงื่อนไขของสัญญา	- การยึดถือตาม TOR อย่างเคร่งครัด และ อาจมีการปรับเงินผู้ประกอบการในกรณีที่ ไม่สามารถทำตามสัญญาได้	 การจัดทำสัญญา TOR ที่รัดกุม สมเหตุผลและปฏิบัติได้ โดยยึดถือ ตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด จัดตั้งคณะกรรมการตรวจรับที่เป็น อิสระจากคณะกรรมการจัดจ้างตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างๆ

* * *